

**ZAŁĄCZNIK NR B-5 do SIWZ**

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Roboty budowlane

Znak: NP.261.4.2018

**SKRÓCONY PLAN PRACY CSE "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU NA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia/ działanie	Termin realizacji	Miejsce realizacji	Uwagi
1	Działalność repertuarowa Kina Światowid, edukacja filmowa, wydarzenia i akcje filmowe	01.01 - 31.12.2018	Duża sala kinowa, sala kameralna kina	Działalność prowadzona 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 - 23.00; Możliwość dostosowania do harmonogramu robót budowlanych
2	Sekcje plastyczne	01.01 - 30.06.2018, 01.09 - 31.12.2018	Sala nr 45, 46C, 46D, 13D, 13F	Działalność głównie popołudniowa w trakcie tygodnia; Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektu
3	Sekcja muzyczna	01.01 - 30.06.2018, 01.09 - 31.12.2018	Sala nr 42	Działalność głównie popołudniowa w trakcie tygodnia; Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektu
4	Działalność wystawiennicza	01.01 - 31.12.2018	Hole I i II piętro, Galeria Nobilis	Możliwość dostosowania do harmonogramu robót budowlanych
5	Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa ...czy to jest kochanie?	17-18.03.2018	Duża sala kinowa, Galeria Nobilis	Brak kolizji
6	Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej	lipiec	Wybrane pomieszczenia	Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektów
7	Wakacyjne zabawy ze sztuką	lipiec-sierpień	Wybrane pomieszczenia	Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektów
8	Silna i niezależna. Kobieta na swoim	22-23.09.2018	Wybrane pomieszczenia	Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektów
9	Teraz MY! Targi Seniora	Listopad	Sala widowiskowo-sportowa	Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektów
10	Warmińsko – Mazurski Jarmark Wrobów Artystycznych SztukaTerria	2018-12-09	Sala widowiskowo-sportowa	Możliwość dostosowania do harmonogramu robót budowlanych
11	Turnieje tańca sportowego Jantar 2018 i Pomosty 2018	28.04.2018, 2-3.06.2018	Sala widowiskowo-sportowa	Brak kolizji
12	Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne	maj	Sala widowiskowo-sportowa	Brak kolizji
13	Półkolonie Summer Art Camp	lipiec-sierpień	Wybrane pomieszczenia	Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektów
14	12. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	listopad	Wybrane pomieszczenia	Możliwość przeniesienia do innych pomieszczeń/objektów
15	"Szkoła młodych geniuszy" (projekt)	01.01.2017-30.09.2018	Wybrane pomieszczenia	Brak kolizji
16	"Akademia nauki i kreatywności" (projekt)	01.07.2018-30.09.2019	Wybrane pomieszczenia	Możliwość dostosowania do harmonogramu robót budowlanych
17	Digitalizacja	01.01 - 31.12.2018	Sala nr 41A, 41B, 46B	Możliwość dostosowania do harmonogramu robót budowlanych
18	Działalność merytoryczna, biurowa, administracyjna	01.01 - 31.12.2018	Budynek CSE Światowid	Możliwość dostosowania do harmonogramu robót budowlanych

Informujemy, że działania w roku 2019 będą przebiegały według podobnego schematu, jak w roku 2018, z uwzględnieniem dostosowania się do harmonogramu prowadzonych robót budowlanych.