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Nazwa zamowienia: Rozbudowa, przebudowa i remont — Roboty budowlane
Znak: NP.261.3.2018

UMOWANR ...
zawarta w Elblagudnia.............................

pomiedzy:

Centrum Spotkari Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu — samorzgdowg instytucjg kultury z siedzibg w
Elblagu, Plac Kazimierza Jagielloriczyka 1, 82-300 Elblag

NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445

zwang w dalszej tresci ZAMAWIAJACYM - reprezentowang przez:

Pana Antoniego Czyzyka — Dyrektora Centrum Spotkar Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu

a

11141+ [ [NIP: oo, A D¢ = C10]\ AR | ( o L gu—
zwang w dalszej tresci WYKONAWCA - reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1 :
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego oznaczonego nr. sprawy: NP.261.3.2018
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieo, ktérego produkt stanowi efekt
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkar
Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu”.

Zlecone Wykonawcy do wykonania zadanie inwestycyjne jest wspoffinansowane ze Srodkdw Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr

POIS.08.01.00-00-1062/16-00 projektu ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan

Europejskich »Swiatowid« w Elblagu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16 w ramach dziatania 8.1 Ochrona

dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury O$ priorytetowa VIl Ochrona dziedzictwa kulturowego |

rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zakres merytoryczny przedmiotu zaméwienia.

2.1 Zakres merytoryczny przedmiotu zamoéwienia w kontekscie jego funkcjonalno-uzytkowego
przeznaczenia dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu istniejacego obiektu stanowigcego
siedzibe dwoch instytucji kultury: Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan
Europejskich "Swiatowid" w Elblagu w zakresie do zainwestowania czesSci tego obiektu
uzytkowanego przez Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblggu, zlokalizowanego na
dziatkach 424/3, 424/4, do ktérych Zamawiajgcy posiada prawo uzytkowania wieczystego, i 424/1 do
ktorej Zamawiajgcy posiada prawo wspétuzytkowania wieczystego w udziale 57/100.

2.2 Zakres merytoryczny przedmiotu zamoéwienia w kontekscie uktadu architektonicznego i rodzaju robét
budowlanych do wykonania dotyczy elementdw:

. Rozbudowa budynku o bryte B4 i C3 - w tym do wykonania:

Konstrukcja

Prace wykoriczeniowe zewnetrzne

Prace wykoriczeniowe wewnetrzne

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne i niskoprgdowe

Prace w czesci istniejgcej

Zagospodarowanie terenu

I Remont budynku w czesci istniejacej - w tym do wykonania:

Prace wykoriczeniowe zewnetrzne

Prace wykoriczeniowe wewnetrzne

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne i niskopragdowe

2.3 Szczegotowy zakres merytoryczny przedmiotu zaméwienia opisuje dokumentacja projektowa

inwestycji sporzadzona przez jednostke projektowg PASPROJEKT Sp. z 0.0. z/s w Nadarzynie przy ul.

Plantowej 5, na ktorg skiada sie:
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1) Projekt budowlany, w tym:

- Tom | — Dokumenty formalne + PB Plan zagospodarowania, a w tym: ROZDZIAL 1 -
Dokumenty formalne, ROZDZIAL 2 — Projekt Zagospodarowania terenu, ROZDZIAt. 3 — Projekt
sieci zewnetrznych,

- Tom Il — Rozdziat 1 — PB Architektura,

- Tom Il — Rozdziat 2 — PB Projekt konstrukcyjny,

- Tom Il - Rozdziat 3 — PB Projekt instalacji elektrycznych i niskopradowych,

— Tom Il — Rozdziat 4 — PB Projekt instalacji sanitarnych,

2) Projekty wykonawcze, w tym:

- Tom - Rozdziat 1 - PW Projekt zagospodarowania terenu,

- Tom |- Rozdziat2 - PW Projekt sieci zewnetrznych,

— Tom Il — Rozdziat 1 — PW Projekt architektury,

- Tom Il = Rozdziat 2 — PW Projekt konstrukcyjny,

— Tom Il — Rozdziat 3 — PW Projekt instalacji elektrycznych,

— Tom Il - Rozdziat 4 — PW Projekt instalacji niskoprgdowych,

— Tom Il - Rozdziat 5 — PW Projekt instalacji wod-kan.,

— Tom Il - Rozdziat 6 — PW Projekt instalacji C.O. i C.T.,

— Tom Il - Rozdziat 7 — PW projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,

-~ Tom Il - Rozdziat 8 — PW Elektroakustyka i multimedia,

— Tom Il = Rozdziat 9 — PW Mechanika scen,

3) Tom lIl - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
— TOM Il STWIORB — ST.1_ Architektura,

- TOM Il STWIORB - ST.2_ Konstrukcija,

- TOM Il STWIORB - ST.3_ Instalacje elektryczne,

- TOM Il STWIORB - ST.4_ Instalacje niskopradowe,

-  TOM Il STWIORB - ST.5_ Instalacje wod-kan.,

- TOM Il STWIORB - ST.6_ Instalacje COiCT

- TOM Il STWIORB - ST.7_ Instalacja wentylacji i klimatyzacji,

- TOM Il STWIORB - ST.8_ Elektroakustyka i multimedia,

- TOM Il STWIORB - ST.9_ Mechanika scen,

4) Tom IV - Przedmiary robot.

2.4 UWAGA:

Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa, realizowane bedzie w ramach niniejszego zamowienia wytacznie

w zakresie Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu. Zaméwienie nie dotyczy inwestycji w

zakresie TEATRU im. A. Sewruka w Elblggu, za wyjatkiem $ciany wspélnej stanowigcej przegrode p.poz.

(hol gtowny poziom 3 i 4).

2.5 Przy wykonaniu zamowienia Wykonawca uwzgledni warunki okreslone w zatgczniku [B-6] do SIWZ

.Uszczegdtowienie warunkow realizacji zamoéwienia”.

Na finalng forme przedmiotu zamowienia sktadajg sie wszystkie czynnosci zmierzajgce do wykonania

dzieta w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie celu, jakiemu ma on stuzy¢, a wynikajace z:

a) zidentyfikowanych w SIWZ uwarunkowan realizacyjnych,

b) przepiséw prawa obowigzujacych na terenie Polski,

c) normatywow budowlanych, wiedzy i sztuki budowlanej,

d) decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien - wydanych na

okolicznos¢ realizacji inwestycji (tak przed, jak i w trakcie jej realizacji),

) dokumentacji projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiajgcego,

dokumentacji projektowej inwestycji wykonanej sitami wiasnymi Wykonawcy (np. projekty
warsztatowe) - uzupetniajgcej i uszczegdtawiajgcej dokumentacje przekazang przez Zamawiajgcego
w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

g) biezacych umow, porozumien i uzgodnien formalnych zawartych miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca na okoliczno&¢ realizacji nin. Zamowienia,

h) biezacych zalecen, wytycznych i polecer uczestnikéw procesu budowlanego reprezentujgcych
Zamawiajgcego w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych stosownymi do okolicznosci
dokumentami formalnoprawnymi procesu budowlanego,

i) innych niezbednych czynnosci koniecznych dla osiggniecia celu, jakiemu przedmiot zamdwienia ma
stuzyé.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) wnikliwie zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SIWZ uwarunkowaniami realizacji

przedmiotu umowy,
\
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b) zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy w formie okreslonej w SIWZ,

C) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$é z tytutu realizacji wszystkich czynnosci
niezbednych do prawidtowej i efektywnej realizacji przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
dos$wiadczony wykonawca moze i powinien przewidzieé, a za takiego sie uwaza.

Nadzoér autorski petni¢ bedzie autor dokumentacji projektowej, tj. Pas Projekt Sp. z 0.0. z siedzibg w

Nadarzynie (05-830), ul. Plantowa 5.

§2 .
TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Ustala sig nastepujace terminy wykonania zamowienia:

1.

ROZPOCZECIE - data udzielenia zamowienia,
ZAKONCZENIE - do dnia 31.01.2020 r. przy czym za termin zakoriczenia przedmiotu umowy uznaje
sie date protokolarnego odbioru koricowego [OK].

§3
KOORDYNACJA

. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda;

a) i - — Kierownik projektu [KP] - petnomocny przedstawiciel Zamawiajgcego / Inwestora
uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w jego imieniu

B)  somwsnmis soenss: — Inzynier kontraktu [IK] — uprawniony w zakresie kompetencji przedstawiciel
Zamawiajgcego / Inwestora

C) ..oeeeoveeene.. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej [NI]

d) - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
.................... - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych [IN]

€) i, - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci telekomunikacyjnej [IN] Inni:

Przedstawicielami Wykonawcy beda;:

8) S - Koordynator kontraktu [KK] - petnomocny przedstawiciel Wykonawcy,
uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w jego imieniu

B) vttt cmemen entmans mamans - Kierownik budowy [KB]

C) ivciieriieiienoe...... - Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej [KRB]

o N - Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych [KRS]
oo - Kierownik robdt wospecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE]

D - Kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej [KRT]

W przypadku diuzszej niz 5 dni roboczych nieobecnosci oséb wymienionych w ust.1 i 2 — strona
zobowigzana jest bezzwiocznie zawiadomié na pismie o tym fakcie drugg strone i wyznaczy¢ na jego
miejsce kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontraktu zastepce. Osoba zastepujgca musi
spetnia¢ wymagania SIWZ i oferty Wykonawcy (w szczegolnosci w zakresie doswiadczenia ocenianego w
ramach kryterium oceny ofert) oraz musi by¢ zaznajomiona z biezgcg problematykg procesu
budowlanego.

§4
SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON
Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

a) warunkami zamoéwienia okre$lonymi w SIWZ,

b) ofertg przetargows,

c) jezeli zajdzie taka potrzeba - opracowang przez siebie i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg inwestycji stanowigca uzupetnienie i uszczegotowienie dokumentacji
projektowe] inwestycji dostarczonej przez Zamawiajgcego (dot. np. projektéw warsztatowych,
projektow wyrobéw indywidualnych itp.),

d) obowigzujgcymi przepisami prawa i normatywami,

e) zasadami wiedzy technicznej,

f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego, dokonanymi
formalnie na pi$mie w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

g) szczegdlnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy,

=
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Przejgcia od Zamawiajgcego terenu budowy do biezgcego zainwestowania — nie poznigj niz w ciggu
14 dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy oraz kazdej nastepnej czesci / etapu terenu
budowy wg ustalen zatwierdzonego przez strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
inwestycji; Kolejnos¢ przekazywania przez Zamawiajgcego terenu budowy bedzie zgodna z
ustalonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym:;

Wykonania, zamontowania i utrzymania w dobrym stanie przez caty okres realizacji zaméwienia (w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia do naprawy lub wymiany) dwoch tablic informacyjnych
Projektu zgodnie z zasadami promocji i wytycznymi POIIS wg ,Podrecznika wnioskodawcy i
beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014 - 2020 w zakresie informacii i promocji”, dostepnym
pod linkiem http;/fpoiis.mkidn.qov.pl/realizuie-proiekt/poznai—zasadv-promowania-nro]ektu;
Zapewnienia wykonania zaméwienia przez osoby i podmioty posiadajace: wiedze i doswiadczenie
oraz wszelkie wymagane prawem i SIWZ uprawnienia do wykonywania okreslonych prac;

Biezacych i &cistych kontaktow z Zamawiajacym iflub jego upetnomocnionymi przedstawicielami
przez caly okres realizacji zamoéwienia — polegajgcych na uzgadnianiu wszystkich kwestii
merytorycznych i organizacyjnych majgcych wptyw na prawidtows i efektywng realizacje zaméwienia:
Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych przez strone
zamawiajgcg osob kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: koordynatora kontraktu [KK], kierownika budowy [KB],
kierownikow rob6t [KR] aktualnie realizowanych:

Petnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom:

Zgodnego wspotdziatania ze strong zamawiajgcg w celu terminowego, efektywnego i prawidtowego
wykonania zaméwienia;

Pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia realizacji zamodwienia
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

10) Pisemnego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy

spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale $cisle
zwigzanymi z biezacymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej;

11) Zawiadamiania inspektora/6w nadzoru inwestorskiego [NI] o wykonaniu robot zanikajacych lub

ulegajgcych zakryciu oraz rob6t konstrukeyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajgc ich
wszelkimi dostepnymi srodkami komunikowania - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych umozliwiajgcym
ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym.

O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocic
je do stanu pierwotnego na wtasny koszt;

12) Obowigzkowego powiadamiania (wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania, z min. 24-

godzinnym wyprzedzeniem) stosownie upefnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego o

gotowosci wykonania:

a) robot na styku z istniejacymi i funkcjonujgcymi elementami zagospodarowania terenu (w tym
drogami gminnymi, instalacjami i urzgdzeniami komunalnymi itp. — ktére mogg zakiéci¢ czasowo
normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub jej czesci lub obiektu poddawanego procesowi
budowlanemu,

b) robot, w wyniku ktorych emitowane beda: nadmierny hatas ilub dym i/lub ogien i/lub nadmierne
pylenie i/lub ucigzliwe dla otoczenia zapachy, tj. robét wymagajacych uzgadniania indywidualnej
metodologii postepowania i nadzoru / koordynacji: stuzb komunalnych i/lub stuzb Zamawiajgcego
i/lub stuzb instytucji Teatru im. A. Sewruka;

13) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z biezacymi wytycznymi stosownie

upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiajgcy lub jego petnomocny przedstawiciel w

osobie Kierownika projektu [KP] nie ustali inaczej na pismie - Wykonawca zobowigzany jest co

najmniej do:

a) sporzadzenia szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w zakresie
merytorycznym okreslonym przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonym przez Kierownika
projektu [KP] z uwzglednieniem Planu pracy CSE Swiatowid na rok 2018, ktory stanowi zatacznik
do SIWZ —w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamoéwienia,

b) sporzadzania koniecznych zmian / aktualizacji szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji — w terminach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu [IK] i zatwierdzonych
przez Kierownika projektu [KP], jednakze nie dtuzszych niz 7 dni kalendarzowych od daty
stosownego uzgodnienia dokonanego na pismie,

c) raportowania Inzynierowi Kontraktu [IK] o przebiegu procesu budowlanego, w cyklach
miesiecznych, z terminem ztozenia stosownego raportu najpézniej do 5 dnia roboczego miesigca
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nastgpnego po miesigcu sprawozdawczym i/lub innego raportowania okreslonego przez

Inzyniera kontraktu [IK] i/lub Kierownika projektu [KP] wg zasad przez nich okreslonych na

pismie,

d) biezacego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym okreslonym przez
branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego [IN] i zatwierdzonym przez Inzyniera kontraktu
[IK] - dotyczy np. odbioréw robot zanikajgcych / ulegajacych zakryciu, odbiorow technicznych,
migdzyoperacyjnych, rozruchow, prob, sprawdzen i pomiaréw itp. wg zasad przez nich
okreslonych na pismie,

e) biezgcej inwentaryzacji wykonanych roboét, sporzgdzanej przez stosownie uprawnionych
specjalistow, w terminach i zakresie merytorycznym okreslonym na pismie przez branzowych
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego [NI] i/lub Inzyniera kontraktu [IK],

f) odpowiedniego i terminowego dokumentowania badan specjalistycznych (w postaci: opinii,
ekspertyz, audytéw technicznych itp.) przewidzianych dokumentacjg projektowg inwestycji iflub
uznanych na pi$mie przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez Kierownika projektu
[KP] za konieczne i niezbgdne do wykonania na przedmiocie zaméwienia,

g) odpowiedniego i biezgcego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

14) Utrzymania rob6t w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci, jak i tempa realizacji, tj. z nalezytg troskg
i starannoscig Wykonawca powinien zapewni¢:

a) wykwalifikowang kadre robotniczg o odpowiednim liczbowym stanie osobowym - przy czym
Wykonawca zobowigzany jest: prowadzi¢ na biezgco i archiwizowa¢ w dokumentach budowy
oraz udostepnia¢ stronie zamawiajacej i innym uprawnionym organom ,imienne rejestry osobowe
pracownikéw budowy” identyfikujgce osobe pracownika, okres jego zatrudnienia na budowie,
forme i rodzaj jego zatrudnienia oraz kod i nazwe jego zawodu wg standardéw prawnych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej RP (.Klasyfikacja zawodow i specjalnosci na
potrzeby rynku pracy” wg Miedzynarodowych Standardéw Klasyfikacji Zawodow ISCO-08),

b) wykwalifikowana kadre kierowniczg o odpowiednim ilosciowym stanie osobowym - przy czym
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié co najmniej:

— dyspozycyjnos¢ koordynatora kontraktu [KK] Iub jego prawnego zastepcy:
= na terenie budowy - min. 1 raz w tygodniu kalendarzowym,

— na naradach budowy / koordynacyjnych,
= na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inzyniera
kontraktu [IK], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywajgcego,
— dyspozycyjnos¢ kierownika budowy [KB] lub jego prawnego zastepcy:
= na terenie budowy - w kazdym dniu roboczym, w godzinach dniéwki roboczej, w catym
okresie realizacji zaméwienia,

= na naradach budowy / koordynacyjnych,

— na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inzyniera
kontraktu [IK], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywajgcego,

= dyspozycyjnos¢ kierownikéw robét branzowych [KR] lub ich prawnych zastepcow na
terenie budowy - co najmniej w kazdym wyznaczonym terminie inspekcji robot przez
przedstawicieli strony zamawiajgcej i/lub instytucji kontrolnych, w catym okresie realizacji
zamowienia,

“ na naradach budowy / koordynacyjnych.

c) materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia w odpowiedniej ilosci i jakosci - okreslone
dokumentacjg projektowg inwestycji, uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikéw procesu
budowlanego,

d) i wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym) - niezbedne dla
wykonania i utrzymania robot budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakos$é i
umowny termin zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy;

15) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (W szczegdlnosci poprzez wprowadzenie nieistotnych
Odstepstw od zatwierdzonej dokumentacii projektowej inwestycji i/lub odstepstw istotnych
skutkujgcych zmiang administracyjnego pozwolenia na budowe i/lub zmiang umowy o
dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze $rodkéw pomocowych UE) wynikajacego z:

a) zmiany technologicznej — objawiajacej sie w szczegolnosci:

- niedostgpnoscia na rynku  wyrobow budowlanych o parametrach (techniczno-
technologicznych, funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych) wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowang zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych wyrobow
i/lub pojawieniem sie na rynku wyrobow nowszej generacji technologicznej,

Y
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- pojawieniem sie na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét usprawniajgcych proces budowlany,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-
technologicznych niz wskazane w dokumentacii projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to
wymagane dostosowaniem do zmieniajgcych sie przepiséw prawa lub normatywow,

d) koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
uzytkowych i jakosciowych do zalecen parstwowych organéw kontrolnych i/lub wytycznych
instytucji i podmiotéw opiniotwérczych,

e) koniecznoéci dostosowania projektowych rozwigzar techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
uzytkowych i jakosciowych zapewniajgcych efektywne osiggniecia celu inwestycji zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiajgcego:

16) Wykonania wszelkich innych prac i robot towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu
zamowienia, w tym m. in.:

a) efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz ochrony urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz budynkéw i obiektéw budowlanych Zlokalizowanych na
obszarze i w bezposrednim sasiedztwie realizacji inwestycji,

b) efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robot i przestrzeni sgsiadujgcych z nimi przed
niekontrolowanym dostgpem os6b postronnych, kradziezg i innymi ujemnymi skutkami (np.
pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caly okres realizacji zaméwienia, w tym podczas dni
wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych przerw w umownym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

c) utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przylegtego w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,

d) po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, uporzadkowania przestrzeni realizacji inwestycji
oraz terenu przylegtego i przekazania go w odpowiedniej formie Zamawiajacemu w dniu odbioru
koncowego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejgcych elementow
infrastruktury technicznej terenu i obiektéw do zainwestowania - naprawienie ich i doprowadzenie
do stanu pierwotnego na koszt wiasny,

f) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu inwestycyjnego na
$rodowisko w obrebie i wokot terenu do zainwestowania,

g) zapewnienie warunkéw utrzymania ciggtosci bezpiecznej pracy i $wiadczenia ustug przez:

- instytucje Zamawiajgcego w czesci obiektu poddawanego procesowi budowlanemu, w
zakresie funkcjonalno-uzytkowym uzgadnianym na biezgco z Zamawiajacym,

— instytucje Teatru im. A. Sewruka wspétuzytkownika niezaleznej czesci tego samego obiektu
budowlanego niepoddawanej procesowi budowlanemu w ramach niniejszego zaméwienia, tj.
instytucje kultury sgsiadujagcej z instytucjg Zamawiajacego,

m. in. w zakresie spefnienia przez te instytucje wymagan prawnych Rozporzgdzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

UWAGA: Inwestycja bedzie realizowana w czynnej / funkcjonujgcej czesci obiektu budowlanego

administrowanego przez instytucje kultury CSE SWIATOWID oraz w bezposrednim sasiedztwie

czynnej / funkcjonujgcej drugiej czesci tego samego obiektu budowlanego administrowanego
przez TEATR im. A. Sewruka;

17) Opracowanie swiadectwa energetycznego budynku po zakoriczeniu realizacji rob6t budowlanych;

18) Przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie merytorycznym niezbednym do prawidiowe; i
bezpieczne] eksploatacji zamontowanych wyrobow, urzadzen i instalacji — dokonane wg biezacych
uzgodnien i wytycznych Inzyniera kontraktu [IK] — potwierdzone stosownymi certyfikatami imiennymi
dla beneficjentéw ostatecznych szkolenia;

19) Wykonania badan specjalistycznych, innych niz okreslone w dokumentacji projektowej inwestycji,
przepisach prawa i normatywach — uznanych przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez
Kierownika projektu [KP] za konieczne do wykonania na przedmiocie zamoéwienia w stanie: przed
i/lub w trakcie i/lub po jego wykonaniu - na zasadach (dotyczacych: zakresu, terminu i sposobu
rozliczen) uzgodnionych przez strony kontraktu i stosownie przez nie sformalizowanych.
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20) Skompletowania dokumentacji powykonawczej odbioru koricowego [OK] zawierajgcej:

a) atesty i certyfikaty dopuszczajgce materiaty, wyroby i urzgdzenia do stosowania w budownictwie,

b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urzadzer,

c) instrukcje obstugi i uzytkowania zamontowanych materiatow, urzgdzen i instalacji,

d) karty gwarancyjne (z okresem gwarancji odpowiadajgcym wymaganiom SIWZ),

e) potwierdzenie na pismie przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych instalacji, urzadzen i systemow,

f) wyniki niezbednych pomiaréw, badan, sprawdzen i odbioréw wymaganych prawem oraz
uzgodnieniami nin. umowy - warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
planowanym przeznaczeniem,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie ktérego organ budowlany wydat
administracyjng decyzje pozwolenia na budowe) wyniklymi w trakcie realizacji zamoéwienia z
obowigzkowg stosowng adnotacjg autora projektu (projektanta), kierownika budowy, branzowego
kierownika robét, branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,

h) operat geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze] zarejestrowany w stosownym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,

i) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

J) inne wg wymagan strony zamawiajgcej i/lub instytucji zarzadzajgcej pomoca finansowg UE i/lub
panstwowych organéw kontrolnych;

21) Zapewnienia ubezpieczenia:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnej polisy
ubezpieczeniowej obejmujgcej odpowiedzialno$é cywilng z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia (OC deliktowo —
kontraktowa),

b) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od mogacych wystapi¢ szkéd,
nagtych zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia
do dnia ukoriczenia robot przediuzony o 1 miesige, obejmujacego:

— Ubezpieczenie robot, urzadzen, sprzetu budowlanego i dostaw do wysokosci 100%
umownego wynagrodzenia,
— ubezpieczenie wobec oso6b trzecich z minimalng sumg ubezpieczenia 3.000.000 zt,

c) Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do
przediozenia dokumentéw ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniami ich optacenia. Do
czasu przediozenia tych dokumentéw Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu
budowy, a zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowe] z krotszym terminem
waznosci niz caly okres realizacji przedmiotu umowy, nie krétszym jednak niz 6 miesiecy,
przy czym nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem waznosci polisy Wykonawca przedstawi
przediuzenie waznosci polisy na kolejny okres lub nowa polise zgodng z wymaganiami
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robét, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen,

f) Polisy muszg obejmowac¢ odpowiedzialnosé Wykonawcy i Zamawiajgcego;

22) Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudnia¢ i zapewni¢ zatrudnienie przez swoich podwykonawcow na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce ponizej wskazane czynnosci w zakresie i okresie realizacji zamoéwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.:

— obstuga urzagdzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

— Wwykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

b) Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest skfada¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia swoje |
podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis o0soby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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c) na pisemne zgdanie Zamawiajgcego - Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych, zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie
przez Wykonawce i/lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przy
realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowymi dokumentami w szczegélnosci mogg byé:

- poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy sktadane wraz z fakturg oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdinosci bez adreséw, numeréw PESEL pracownikow); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda
umowa powinna zostac przeanalizowana przez skiladajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy,

— zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

23) Wykonawca zobowigzuje sig (na podstawie oferty), ze przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniaé
bedzie na podstawie umowy o prace ........... (liczba) osoby bezrobotne w rozumieniu Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z
pézn. zm.) przez caly okres wykonywania zamowienia. | tak, w przypadku zatrudniania oséb
bezrobotnych:

a) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac zatrudnianie na podstawie umowy o prace osob
bezrobotnych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest ewidencjonowaé czas pracy
bezrobotnych ze wskazaniem tozsamos$ci danej osoby oraz czynnosci, ktére byly wykonywane
przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zaméwienia,

b) Wykonawca wraz z fakturg bedzie skiadat Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sOb bezrobotnych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie liczby zatrudnionych oséb bezrobotnych,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

c) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 2 dni przediozy do wgladu zanonimizowane
dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b bezrobotnych wraz z
dokumentami, z ktérych wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy. Dokumenty nalezy
zanonimizowac w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji,

d) W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji umowy rozwigze umowe lub gdy uczyni to
Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby
bezrobotnej, zapewniajac zachowanie ciggtosci zatrudnienia deklarowanej liczby bezrobotnych
przez caly okres realizacji zamowienia;

24) Zamawiajgcy zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do organizacji narad
koordynacyjnych/technicznych/problemowych. W przypadku, gdy ze wzgledu na postep robot nie
bedzie to mozliwe, takie pomieszczenie bedzie zobowigzany zapewni¢ Wykonawca.

Z tytutu realizacji zamoéwienia Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) Przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej w ilosci .... egzemplarzy oraz decyzji
o pozwoleniu na budowe — w dniu podpisania umowy;

2) Przekazania terenu budowy do biezacego zainwestowania - nie pézniej niz w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy z zastrzezeniem jak w ust. 1 pkt. 21) lit.d)-e).
Przekazanie kazdej nastepnej czesci / etapu terenu budowy - wg ustalen zatwierdzonego przez

A



-

10.

11.

12.

Unia Europejska
Eutope,

E Fundusze
o S
ZALACZNIK NR A-10 do SIWZ
strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji; Kolejno$¢ przekazywania przez
Zamawiajgcego terenu budowy bedzie zgodna z ustalonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

3) Scistej wspétpracy z Wykonawcg w taki sposéb, ze w przypadku wystgpienia kolizji planu pracy CSE
z harmonogramem rzeczowo-finansowym dostosuje sie do biezacych potrzeb Wykonawcy, w
szczegolnosci poprzez: przeniesienie planowanych dziatan w inne miejsce realizacji, dostosowanie
termindw realizacji dziatan do harmonogramu rzeczowo-finansowego, odwotanie wybranych pozycji
planu pracy.

4) Biezacej kontroli realizowanych robét, czynnego udziatu w naradach budowy / koordynacyjnych;

5) Akceptacji bgdz zatwierdzania stosownych dokumentéw procesu budowlanego;

6) Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach uzgodnionych — tj.
wnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwioki sprawdzenia iflub przebadania zrealizowanego
przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag
do niego - jego stosownego odbioru;

7) Wyznaczenia oséb do przeszkolenia celem wiasciwej eksploatacji zamontowanych instalacji,
urzadzen i systemow;

8) Zapfaty Wykonawcy przystugujacego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszg Umowa;

9) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcjami
eksploatacji i uzytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogélnie przyjetymi zasadami dbatosci o
obiekt budowlany.

§5

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i wbudowania materiatow, wyrobow i urzgdzen nowych,
nieuzywanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia z materiatow, ktére bedg spetniaé¢
wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z
materiatow, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.
Dla potwierdzenia spetnienia wymogow dla wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem Wykonawca
musi uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostepnia¢ te dokumenty przedstawicielom
uprawnionych organoéw.
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Ztom pochodzacy z rozbidrek bedzie stanowic wiasnosé Zamawiajgcego. Materialy pochodzace
z rozbidrek, ktdre mozna w jakikolwiek sposob odzyskaé, wykorzystaé lub zby¢, stanowi¢ beda wiasnosé
Zamawiajgcego i od jego decyzji zalezy, czy te materialy zatrzyma. Wykonawca zobowigzany jest do
przechowywania tych materiatéw i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiajgcego do
ich wywiezienia i utylizacji na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku
realizacji rob6t, w miejsce unieszkodliwiania odpadéw oraz udokumentowania sposobu ich
Zzagospodarowania.
Zamawiajagcy wymaga, aby urzadzenia dzwigowe i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji
zamowienia byto fabrycznie nowe, nieuzywane wczesniej.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy przedmiotu zamoéwienia zostaty zakupione w oficjalnym kanale
sprzedazy producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 3 i ust. 5 oznacza, ze posiadajg stosowny pakiet
ustug gwarancyjnych kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Unii Europejskie;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dokonat wszelkich robét budowlanych oraz dostaw wynikajacych
z zakresu zamowienia wiasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko oraz dokonat roztadunku wtasnymi
zasobami ludzkimi i sprzetem w miejscu docelowym.
Jezeli Zamawiajgcy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, wyrobéw i urzgdzen oraz
jakosci wykonanych robét, to Wykonawca niepodwazalnie zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt
wiasny.

9
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§6
PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catego zakresu zleconych robét budowlanych sitami wiasnymi

lub sitami wiasnymi i podwykonawcéw posiadajacych wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcom w zakresie wynikajgcym ze

ztozonej oferty przetargowej (ZALACZNIK nr 2 do nin. Umowy)

Do podwykonawcow zastosowanie ma art. 647" Kodeksu cywilnego, odpowiednich przepisow Ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z nin. Umowa.

Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego od

daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zgtosi na piémie zastrzezen, oznacza to, ze wyrazit
zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Uwzglednienia w umowach z Podwykonawcag kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych na zasadach okreslonych w §15 nin. Umowy,

b) Uwzglednienia w umowach z podwykonawcg warunku wykonywania czynnosci opisanych w SIWZ
rob6t budowlanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz zapisow, ktore
umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce tego obowiazku na zasadach
okreslonych w §4 ust.1 pkt. 22 nin. Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem

postanowien zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww.

terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma obowigzku przediozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz usitug o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto nin. Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy uméw

o dalsze podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Wykonanie czesci zamowienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z

podwykonawcy bgdz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z p6z. zm. - dalej zwanej "Ustawg Prawo

zamowien publicznych”, "Ustawg Pzp" lub "Pzp"), w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust1 tej Ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo

nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
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umowy w zakreslonym terminie, nie diuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystapienia o Zaptate kary

umowne;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z piatnosci czesciowych za odebrane roboty

budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dotyczy to

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz przediozonych Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy ~dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgioszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje

0 terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w wust 20, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérych mowa w ust 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umoéw przelewu wierzytelnosci

na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach ninigjszej umowy

za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiajgcego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

cena bez VAT: zt
+ VAT w wysokos$ci ....%, Y. z
cena z VAT (brutto): ......ccoviieieeennnnn, zt

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, jak réwniez w nich
nieujete, a niezbedne do wykonania zadania, tj.: obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonywanych
robdt, wykonanie i zamontowanie dwoéch tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze, porzgdkowe,
utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie Sciekéw, wywdz $mieci, organizacja
zaplecza socjalnego, oéwietlenie, zasilanie w energie elektryczng, telefon, dozorowanie itp.), koszty
dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji
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odpa.dOW powstatych w wyniku realizacji robot, koszty opracowania $wiadectwa energetycznego, jak
rowniez wszelkich opfat zwigzanych z odbiorem robét oraz dopuszczeniem inwestyciji do uzytkowania, np.
optat za czynnosci odbiorowe itp.

3. Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, zatem Wykonawca nie

moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nin. Umowy, mimo zachowania
nalezytej starannosci w dziataniu obu stron, nie mozna bylo przewidzieé precyzyjnego rozmiaru
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy przewiduje wylgczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dla ktérego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego, ktore wynikng w trakcie realizacji robét i beda konieczne zaréwno w celu prawidtowej
realizacji robdt, jak i prawidiowej realizacji zaméwienia. Roboty wynikajgce z rozwigzan zamiennych
rozliczone bedg na podstawie kosztorysu zatgczonego do oferty Wykonawcy na zmiane, sporzadzonego
przy zachowaniu tych samych cen (dla istniejgcych lub analogicznych pozycji), norm, parametrow,
standardow i sktadnikéw do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku
odpowiednikow cen w istniejgcych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku
negocjacji.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
- REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1.

2.

Wykonawca na dzieni zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ......ccuueeeenerennnnees. o L T o R —
Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................... zt, wniesione w dacie
zawarcia umowy stanowi czgs¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrocona Wykonawcy po wykonaniu
zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, ti. po dokonaniu
bezwarunkowego odbioru koncowego [OK] — przy czym:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wplaca je
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

b) w przypadku wnoszenia tej czeéci zabezpieczenia w formie gwarangji bankowych
lub ubezpieczeniowych termin obowigzywania winien by¢ o jeden miesiac dtuzszy niz umowny
termin wykonania zaméwienia;

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umoOwy, tj. ......ccceeeennns zt, wniesione
w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady - przy czym:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi .............. miesigcy (zgodnie z ofertg - min. 60 miesiecy) od
daty bezwarunkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy [OK],

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w pienigdzu, Wykonawca wptaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

¢) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych termin obowigzywania winien by¢ o jeden miesigc diuzszy niz termin uplywu
okresu rekojmi za wady;

3) Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 149 Ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Gwarancija jakosci i rekojmia za wady przedmiotu umowy:

3

4

Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowigce przedmiot zaméwienia Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady wynosi .............. miesigcy (zgodnie z ofertg min. 60 miesiecy)
liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia i podpisania bez uwag protokotu
odbioru koncowego [POK], ti. od daty bezwarunkowego odbioru koricowego przedmiotu zamoéwienia
OK].

EBieg] terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu
bezwarunkowego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, wad w przedmiocie zamowienia,
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o powstalych wadach, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
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usuniecia w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty pisemnego zgtoszenia, albo w innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci usunigcia wady. Niedotrzymanie
terminu upowaznia Zamawiajacego do ich usunigcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych.
W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na
zasadach okreslonych w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych lub rekojmi za wady wystarczajgce jest zgtoszenie przez Zamawiajgcego roszczen w
terminie obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i innego wyposazenia obiektu stanowigcego produkt
realizacji zamowienia poza miejscem jego realizacji - transport zapewnia Wykonawca wiasnym staraniem
i na wiasny koszt.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji jakosci i rekojmi za wady w rozumieniu przepisow Ustawy
Kodeks cywilny.
Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce nie moze byé uzalezniona od koniecznosci dokonywania
napraw, przegladow, serwisow itp. przez Wykonawce / Podwykonawce i/lub w autoryzowanej sieci
naprawczej okreslonego producenta.

§9
KARY, ODSETKI | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) zwioki w terminie wykonania catego przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 250,00 zt umowy za
kazdy dzieri zwioki, liczagc od umownego terminu jego wykonania,

b) zwiloki w terminie usuniecia wad przedmiotu zaméwienia stwierdzonych w wyniku odbioréw — w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzier zwioki,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 5
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub je]
zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy - w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwioki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 15 umowy,

h) opdznienia w przediozeniu Zamawiajgcemu:

- polisy, o ktorej mowa w §4 ust.1 pkt. 21 — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwioki,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego zmian, o ktdrych mowa w §4 ust.1 pkt. 13 lit. @) i b) -w

wysokosci 150,00 zt za kazdy dzieri zwioki,

) skierowania przez Wykonawce, do petnienia funkcji, o ktorych mowa w §3 ust. 2 umowy, 0séb innych
niz wymienione w tym przepisie umowy i niespetniajacych wymagan SIWZ - w wysokosci 250,00 zt
za kazdy dzien takiego naruszenia w odniesieniu do kazdej osoby. W przypadku wystgpienia co
najmniej dwukrotnej sytuacji skutkujacej natozeniem kary w stosunku do zmiany na tym samym
stanowisku (funkcji), Zamawiajgcemu przystugiwaé beda uprawnienia okreslone w § 13 ust. 1lit. e),

J) niewywigzania sie z obowigzkow okreslonych przepisem §4 ust.1 pkt.22) i tak odpowiednio:

— za niewywigzanie si¢ z obowigzku oznaczonego lit. a) — w wysokosci 15% obowigzujacej w
danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto za kazdg osobe zatrudniong
niezgodnie z warunkami nin. umowy,

- Zza niewywigzanie sig¢ z obowigzku oznaczonego lit. b) — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

— Za niewywigzanie si¢ z obowigzku oznaczonego lit.c) — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien
opoéznienia,

k) niewywigzania sig z obowigzkéw okreslonych przepisem §4 ust.1 pkt.23), w wysokosci:

- minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda niezatrudniong na podstawie umowy o prace osobe
bezrobotng, za kazdy miesigc,

— 200,00 zt za kazdy dzien opbéznienia w ztozeniu oswiadczenia, o ktéorym mowa w §4 ust.1. pkt.23)
lit.b) nin. Umowy,

- 200,00 zt za kazdy dzien opéznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie
zanonimizowanych dokumentow, o ktérych mowa w §4 ust.1. pkt.23) lit.c) nin. Umowy
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potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob bezrobotnych wraz z
dokumentami, z ktorych wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust.1 lit.j) nie dotycza Wykonawcy, ktory nie zadeklarowat w ofercie
zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b bezrobotnych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia za niezrealizowang czgs¢ robét z wyjatkiem
odstapienia od umowy z powodu braku $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji.

Jezeli Wykonawca opézni sig z zaptata naleznych kar umownych, Zamawiajgcy moze mu naliczyé
odsetki za opdznienie w przypadku, jesli przyczyna tego opoznienia lezy po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze nadto zgda¢ naprawienia szkody.

Jezeli szkoda, ktorg ponidst Zamawiajgcy, jest wigksza niz kara umowna, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania do peinej wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych i odszkodowan z przystugujgcego mu
wynagrodzenia lub z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Limit kar umownych ustala sig w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

§10
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy podlega¢ bedzie nastepujacym odbiorom:

a) AKCEPTACJE [OA] - procedurom podlegaé bedg wykonane przez Wykonawce sitami wiasnymi i na
wiasny koszt przez stosownie uprawnionych projektantéw ewentualne dokumentacje projektow
uzupetniajgcych i uszczegdtawiajgcych dokumentacje projektowa inwestycji przekazanej przez
Zamawiajgcego w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia (dotyczy np. projektéw
warsztatowych, projektow wyrobdw indywidualnych itp.).

Procedura ma na celu akceptacje elementéw dokumentacii projektowe] inwestycji warunkujgcg

rozpoczgcie realizacji stosownych robét budowlanych, ktérych te zaakceptowane projekty

uzupetniajgce i uszczegotawiajace dotycza,

b) ODBIORY TECHNICZNE [OT] - odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiory
migdzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branzowo elementéw przedmiotu
zaméwienia lub ich czesci; proby techniczno-technologiczne instalacji i systemow stanowiacych
czesci lub wydzielone lub cate elementy przedmiotu zaméwienia.

Procedura ma na celu wyrazenie zgody na technologiczng kontynuacje robét budowlanych na tych

elementach przedmiotu zamowienia, ktorych efektywnoéé wykonania determinowana jest

pozytywnym wynikiem odbioru technicznego sprawdzanych / odbieranych robét zgodnie z wytycznymi

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych [STWIORB] lub zaleceniami

zespotu Inzyniera kontraktu [IK],

c) ODBIORY CZESCIOWE [OC] - procedura dokonywana bedzie sukcesywnie do postepu robot
budowlanych na zadaniu - polega¢ bedzie na comiesigcznym rozliczaniu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robot na zadaniu dla potrzeb biezacego ich finansowania.

Procedura nie jest zwigzana z przejeciem odbieranego zakresu przedmiotu zaméwienia w posiadanie

przez Zamawiajgcego.

Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczen finansowych z tego

tytutu zgodnie z warunkami nin. Umowy,

d) ODBIORY ETAPOWE [OE] - fakultatywna procedura odbiorowa, stosowana w przypadku ustalone;
przez Zamawiajgcego koniecznosci przeprowadzenia odbioru wydzielonych funkcjonalnie czesci
przedmiotu zamdwienia, przed jego catkowitym wykonaniem, dla potrzeb ich przejecia przez
Zamawiajgcego w posiadanie oraz uzytkowanie formalnoprawne i rzeczywiste.

Procedurze podlega¢ bedg wydzielone czesci przedmiotu zaméwienia, po ich wykonaniu oraz

sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to okreslono w nin. Umowie - po

uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego / inwestora stosownej decyzji
administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Procedura bedzie miata na celu:

- oceng kompletnosci, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci i uzytecznosci wykonanego
przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i
zaleceniami ich dotyczgacymi

— formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania czesci obiektu poddawanego
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamoéwienia

- przejecie w posiadanie i uzytkowanie na probe odebranej wydzielonej czesci przedmiotu
zamaéwienia (przed wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamdwienia),
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e) ODBIOR KONCOWY [OK] - procedurze podiegac¢ bedzie caty przedmiot zaméwienia, po jego
kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to
okreslono w nin. Umowie - po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji administracyjnych
pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu budowlanego lub wszystkich jego czesci.

Procedura odbioru koricowego bedzie miata na celu:

- koncowa ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci | uzytecznosci
wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz
wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi,

- formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania catego obiektu poddawanego
procesowi budowlanemu w ramach nin. zaméwienia,

— okreslenie stosownych decyzji w sprawie:
~ wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z tego tytutu na warunkach nin. umowy,

— zwolnienia Wykonawcy stosownej (70%) czgsci jego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

& rozpoczecia biegu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odebranego przedmiotu
zamowienia,

f) ODBIOR GWARANCYJNY [OG] - podlega¢ mu bedzie caty przedmiot umowy na koniec .......-
miesigcznego (zgodnie z ofertg min. 60 m-cy) okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od
daty bezwarunkowego odbioru koricowego [OK].

Procedura bedzie miata na celu:

- ocene kompletnosci i jakosci wykonania zaleceri dotyczacych wad przedmiotu umowy
zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym,

- oceng uzytecznosci przedmiotu umowy wraz z identyfikacja jej wad oraz wnioskami i zaleceniami
jej dotyczgcymi,

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%) czesci jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Czynnosci procedury:

a) akceptacji [OA] - dokonuje zespét powotany przez inzyniera kontraktu [IK] z ostatecznym
zatwierdzeniem inzyniera kontraktu [IK] i kierownika projektu [KP],

b) odbioréw technicznych [OT] - dokonujg stosownie do okolicznosci branzowi inspektorzy nadzoru
inwestorskiego [IN] przy udziale branzowych kierownikdw robét [KR] i lub kierownika budowy [KB],

c) odbiorow czesciowych [OC] — dokonuje komisja w sktadzie osobowym: kierownik projektu [KP],
inzynier kontraktu [IK], stosowni branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego [IN] plus inne osoby
powotane przez IK lub KP - przy udziale: koordynatora kontraktu [KK], kierownika budowy [KB],
stosownych branzowych kierownikow robét [KR]. Procedura wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

d) odbioru etapowego [OE], odbioru korcowego [OK] — dokonujg komisje odbiorowe powotane przez
Zamawiajgcego oraz wg jego woli stosowne zespoly sprawdzajgce bieglych / specjalistow — przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy co najmniej w osobach: kierownika kontraktu [KK], kierownika
budowy [KB], branzowych kierownikéw robét [KR]. Procedury odbiorowe wymagajg zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego,

e) odbioru gwarancyjnego [OG] — dokonuja komisje odbiorowe powotane przez Zamawiajacego oraz wg
jego woli stosowne zespoly sprawdzajace biegtych / specjalistbw — przy mozliwym udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Procedura odbiorowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Z czynnosci procedury: akceptacii [OA], odbioréw etapowych [OE], odbioru koncowego [OK], odbioru

gwarancyjnego [OG] sporzadzane beda stosowne protokoty, tj. odpowiednio:
- PROTOKOL AKCEPTACJI [POA],

- PROTOKOL ODBIORU ETAPOWEGO [POE],
- PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO [POK],
- PROTOKOL ODBIORU GWARANCYJNEGO [POG],

przy czym:

3.1 Jezeli w toku czynnosci procedury akceptacji [OA] zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy
uchybiajace oczekiwaniom Zamawiajgcego, ktére wg niego mogg limitowac osiggniecie planowanych
celow przedmiotu zaméwienia/umowy — moze odméwié ich akceptacji do czasu ich usuniecia;

3.2 Jezeli w toku czynnosci odbioru etapowego [OE], odbioru koricowego [OK] lub odbioru
gwarancyjnego [OG] zostang stwierdzone wady przedmiotu zaméwienia - to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usunigcia i wg Zamawiajgcego moga limitowac lub limitujg
funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego oczekiwaniami - moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

= .



ﬁ o R
ZAELACZNIK NR A-10 do SIwzZ

b) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie limitujg lub nie beda
limitowac funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami -
moze dokona¢ odbioru warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. klauzula ,odbioru
warunkowego"). Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru etapowego [OE] i/lub odbioru koncowego
[OK] z klauzulg ,odbioru warunkowego” przed pozyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci - jednakze nie moze tego uczyni¢ wczesniej
niz przed kontrolg organéw ktére zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego lub jego czgsci z projektem budowlanym — przy czym niezajecie stanowiska przez
te organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje sie jak
niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowlane),

c) jezeli stwierdzone wady nie nadajg si¢ do usunigcia i wg Zamawiajgcego nie beda limitowac¢ lub
nie limitujg funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami,
moze odebra¢ przedmiot umowy:

— obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
- zainkasowac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czeéé - odpowiednio do:
= utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej: na podstawie prognozy
trwale powstajacych w przysziosci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym nin.
umowg lub réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu,
— utraconej wartosci estetycznej — réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu,

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego moga limitowaé lub
limitujg funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czeéci zgodnie z jego
oczekiwaniami - moze zgdac wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy,

e) Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby
niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich nieusuniecie nie
bedzie limitowa¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy lub jego czesci - to
poczytuje sie, ze wady nie nadajg si¢ do usuniecia i w takim przypadku stosowaé sie bedzie
przepis punktu oznaczonego lit. c).

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z

Zamawiajgcym. W przypadku nieusunigcia wad w terminie - Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia

stosownie do postanowien ust.3.2. lit. c).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania od

Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na wszczecie procedury akceptaciji / odbioru zakwestionowanych

uprzednio elementéw lub czesci przedmiotu umowy jako wadliwych.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

Wykonawcy o usunigciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu

faktycznego przedmiotu umowy lub jej czesci na okolicznos¢, ktérej zostanie sporzadzony stosowny

protokét.

Skutki formalnoprawne odbioréw dla Wykonawcy:

a) Pozytywny wynik procedury akceptacji [OA] uprawnia Wykonawce do fizycznego rozpoczecia
realizacji stosownych robét budowlanych na zadaniu.

b) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawce do kontynuaciji robot
budowlanych na tych elementach przedmiotu zamoéwienia, ktérych dalsze wykonanie determinowane
jest tym odbiorem,

c) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy
stosownie przystugujgcego mu czesciowego wynagrodzenia umownego,

d) Dckonanie przez Zamawiajgcego odbioru etapowego [OE] — stanowi jedynie o przejeciu w
posiadanie i uzytkowanie na probe odebranej w jego wyniku wydzielonej czesci przedmiotu
zamowienia, co potwierdza wykonanie zobowigzan Wykonawcy z tym faktem zwigzanych,

e) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego [OK] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy
przystugujgcego mu wynagrodzenia umownego,

f) Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru koncowego [OK] — uprawnia do:

— rozpoczecia biegu ....... -miesiecznego (zgodnie z ofertg min. 60m-cy) okresu rekojmi za wady
fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu zamoéwienia oraz

— zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

g) Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia do:

- zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamowienia oraz

- zwolnienia Wykonawcy pozostatych 30% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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h) Do czasu bezwarunkowego odbioru koricowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego
[OG] - wszystkie wczesniejsze ewentualne odbiory przedmiotu umowy majg charakter ,wstepny”, co
tym samym nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne
oraz gwarancji jakosci przedmiotu zamowienia,

i) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego w osobie Dyrektora CSE SWIATOWID stosowne protokoty
akceptacji (POA) oraz protokoly odbiorow (POC, POE, POK, POG) posiada¢ bedg charakter
dokumentu formalnoprawnego potwierdzajgcego spetnienie wszystkich na te okolicznosé
zobowigzan Wykonawcy w kontekscie ustalen niniejszej umowy.

§11 _
WARUNKI PLATNOSCI

. Platnos¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami §10 nin.

umowy nastepowac bedzie:

a) na podstawie odbioréw czesciowych [OC] - do osiggniecia wysokosci 95% wynagrodzenia umownego,

b) na podstawie odbioru koncowego [OK] - pozostata czesé¢ do wysokosci 100% umownego
wynagrodzenia (5% wynagrodzenia umownego).

Rozliczenie wykonanych robét odbywaé sie bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie wynikow

odbiordéw czesciowych, wedtug procentowego stanu zaawansowania robot potwierdzonego protokotem

odbioru tych robot Platnosci czesciowe realizowane beda na podstawie miesiecznych faktur

przejsciowych.

Piatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioréw czesciowych [OC] i odbioru koncowego [OK] ustala

si¢ w terminie do 30 dni (stownie: trzydziesci dni), liczac od dnia potwierdzonego przyjecia stosowne;

faktury przez Zamawiajgcego.

Faktury winny by¢ wystawione na nabywce: Centrum Spotkari Europejskich SWIATOWID; 82-300 Elblag,

Pl. Kazimierza Jagielloriczyka 1; NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445,

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu przyjetych przez Zamawiajgcego faktur VAT odbywaé sie

bedzie przelewem na Konto VWYKONAWCY: NI .o.o.oooovooooooeeeeoeeoeeeoee e w

Banku ..o oo .

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdét Podwykonawcom - Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej

zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu fakture obejmujaca wynagrodzenie

za zakres robot wykonanych przez podwykonawce oraz dotgczy:

a) pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane,

b) pisemne o$wiadczenia, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow,

C) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych pfatnosci na rzecz podwykonawcow
oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy moze powstrzymaé sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu

przedstawienia przez niego wszystkich dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe zasady zwigzane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami okreslone zostaly w §6

ust.17+23 nin. Umowy.

§12
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki ich
wprowadzenia:

2.1 Zmiany umownego terminu wykonania zaméwienia oraz harmonogramu realizacji rob6t z powodu:

a)zmiany zakresu robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji
robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,

b) koniecznosci pozyskania dodatkowych: badan, ekspertyz, opinii, uzgodnien, decyz;ji itp.,

c) koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z rozwigzar zamiennych niewykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamowienia, ktérych wykonanie bedzie konieczne dla zrealizowania catosci
robot i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego. Roboty wynikajgce z wprowadzenia
rozwigzan zamiennych, moga byé wykonane wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,
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d)zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego
zamowienia,

e) konieczno$ci wykonania prac wynikajgcych z zalecern organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego itp.,

f) z powodu nadzwyczajnych zdarzer gospodarczych lub okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

g) dziatania sity wyzszej, o ktérej mowa w §14 umowy, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci
(np. przeszkod atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uwaza sie za czynnik
zakidcajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy skfadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage,

h)zmiany (wydtuzenia) terminu realizacji projektu, o ktérym mowa w pkt. I11.1, okreslonego w
umowie o dofinansowanie projektu;

2.2 zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji skutkujgcych zmiang administracyjnego pozwolenia na budowe i/lub
zmiang umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze srodkéw pomocowych UE — wynikajace z:

2.3

a)

e)

zmiany technologicznej — objawiajacej sie w szczegoinosci:

~ niedostepnoscig na rynku wyrobow budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych,
funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych) wskazanych w dokumentac;i projektowej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobdw i/lub pojawieniem sie na rynku
wyrobow nowszej generacji technologicznej,

- Ppojawieniem si¢ na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
usprawniajgcych proces budowlany,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy zastosowanie

przewidzianych projektem rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to

wymagane dostosowaniem do zmieniajgcych sie przepiséw prawa lub normatywéw,

koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-

uzytkowych i jako$ciowych do zalecen panstwowych organéw kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i

podmiotéw opiniotwérczych,

koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-

uzytkowych i jakosciowych zapewniajgcych efektywne osiagniecia celu inwestycji zgodnie z

oczekiwaniami Zamawiajgcego;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgce z:

a)

ustawowych zmian stawki podatku VAT

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 ust.1 umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towardw i ustug czesci zamoéwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujgca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towardw i
ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi o kwote wynikajacg z réznicy miedzy dotychczasowa, a nowg
stawka podatku od towarow i ustug,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, wynikajgcych z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych

protokotow koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robét zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Roboty wynikajgce z rozwigzan zamiennych rozliczone bedg na podstawie kosztorysu

sporzgdzonego przez Wykonawce, uwzgledniajgcego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy,

przediozonego przed podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy” Iub
uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku negocjacji.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian moze zwroci¢ sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosé,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
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- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamoéwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
osob, ktore bezposrednio wykonujg zamowienie (o kwote réznicy miedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcej w dniu ziozenia oferty
a kwotg minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej wynikajacej ze
zmienionych przepisdw),

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- Jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrocic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznose,

-  obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniona
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

—  wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roéznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamodwienia jedynie o réznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow.

Zmiany uczestnika/6w procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych

przewidzianych umowg os6b zespotu Wykonawcy — z przyczyn biezacych uwarunkowan prowadzonej

przez Wykonawce ustugi dziatalnosci gospodarczej — z zastrzezeniem dopuszczenia tylko tych zmian,

ktore spetniajg warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawce oscbami zdolnymi do

wykonania zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany Umowy na podstawie przepiséw Pzp okreslonych w art. 144

ust. 1 pkt. 2) + pkt.6) z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a + ust. 3.

W przypadku zgdania zmian umowy ustala sie nastepujgcy sposdb postepowania:

- Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przestaé projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego
aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowigzuja sie do niezwlocznego, wzajemnego,

pisemnego powiadamiania sig o zmianach dotyczacych okreslonych w umowie adresow.

Korespondencje doreczong na adresy wskazane w umowie kazda ze stron uzna za prawidtowo

dorgczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron

przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania

drugiej Stronie aktualnego adresu.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w

szczegolnosci:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcego moze odstapi¢ od umowy Iub jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji ma
ustanowionego administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow i
wierzycieli, zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy - jezeli prowadzone jest
jakiekolwiek dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do
ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen,

c) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwan na pi$mie nie rozpoczgt realizacii
przedmiotu umowy, bez powodéw uzaleznionych od Zamawiajgcego, w ciagu co najmnigj 30 dni
kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robot
budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie skierowat do petnienia tej samej funkgji
sposréd wymienionych w §3 ust. 2 umowy, osoby inne niz wymienione w tym przepisie umowy i
niespetniajgce wymagan SIWZ,
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f) w przypadku gdy Wykonawca zawart bez zgody / akceptacji Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo czesci przedmiotu zaméwienia, o warto$ci powyzej minimum okreslonego w §6
ust.11,

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na pismie, realizuje roboty
przewidziane niniejszg Umowa w sposéb niestaranny — bez zachowania wiasciwej jakosci,
uporczywie niezgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows inwestycji oraz ustaleniami
formalnoprawnymi stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego — w trybie natychmiastowym
po uptywie 3 dni roboczych od daty przyjecia przez Wykonawce ostatniego upomnienia,

h) w przypadku uchybienia obowigzkowi zaptaty podwykonawcom przystugujgcego im wynagrodzenia i
tym samym koniecznosci zaspokojenia tej wierzytelnosci przez Zamawiajacego.

1a.) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku zaprzestania dofinansowania
projektu, o ktorym mowa w par. 1 ust. 1, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. odstgpienia
od umowy o dofinansowanie projektu, o ktérym mowa w par. 1 ust. 1, przez Instytucje Posredniczacyg -
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje od
Zamawiajgcego odszkodowanie za poniesione straty/szkody.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci z przyczyn
niezaleznych od niego, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy Zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie spozni sie z zaplatg przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia min. 60 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie umownym (liczac
odrebnie dla kazdego spoznienia),

b) w przypadku, gdy Zamawiajgcy, pomimo trzykrotnego upomnienia na pismie, uporczywie i
bezzasadnie uchyla si¢ od przeprowadzania czynnosci odbioru robot rzeczywiscie i nalezycie
wykonanych zgodnie z warunkami nn. Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy — strony kontraktu obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej to winy nastapito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, w terminie do 30 dni kalendarzowym od daty powziecia przez strone wiadomosci
o0 odstapieniu od umowy przez drugg strone,

d) W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. oznaczonym lit. c) -
strony kontraktu przy udziale: Inzyniera Kontraktu, stosownych czionkéw jego zespotu i zespotu
Wykonawcy oraz ewentualnych biegtych specjalistow zaproszonych przez strony - sporzadza
szczegotowy ,Protokédt inwentaryzacji zakresu rzeczowo-finansowego robot w toku na okolicznosé
odstgpienia strony kontraktu od umowy" wraz z zestawieniem podkategorii i wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

-,Protokét inwentaryzacii robot w toku ... "

- musi by¢ zgodny z aktualnym na dzien odstgpienia od Umowy Harmonogramem rzeczowo-
finansowym inwestycji, stanowigcym podstawe rozliczenia rob6t w ramach nn. Umowy,

- stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, ktéra rozlicza¢ bedzie
ostatecznie przystugujace mu wynagrodzenie z tytutu zaistniatej okolicznosci uwzgledniajgce
kompensate wzajemnych wierzytelnosci,

e) Na okolicznos¢ rozliczenia finansowego robét z tytutu odstgpienia strony od umowy nastgpi
kompensata wierzytelnosci wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytutu naleznych kar, odsetek i
odszkodowarn umownych,

f) Wykonawca, najpdzniej w dacie ,Protokotu inwentaryzacji robot w toku...” - usunie sie i swoj majgtek
z terenu budowy,

g) W dacie ,Protokotu inwentaryzacji robot w toku...”, po usunieciu sie z terenu budowy Wykonawcy z
jego majgtkiem — teren ten przejmie pod swdj dozér Zamawiajacy.

4. W przypadku rozwigzania umowy zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§14
SILA WYZSZA
1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowg i nie bedg powodowaly jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Strony za szkode poniesiong przez druga Strone.

20



ﬂ Fundusze u Unia Europejska
Europejskie Europejski Funduse
Infrastrukturai Srodowiko Rozwoju Regionalnego
ZALACZNIK NR A-10 do SIWZ

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci, ktore
majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza reaing kontrolg Stron i ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegdlnosci takie wydarzenia, jak: zamieszki i rozruchy; wojny i stany wojenne; stan wyjatkowe i kleski
zywiolowej; ataki terrorystyczne; nieszczesliwe wypadki i katastrofy w tym pozary; akty wandalizmu;
pozogi, powodzie, huragany, trzesienia ziemi i inne nawatnice sit natury; uznany prawnie za szkodliwy
poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki generalne lub branzowe trwajace
diuzej niz 6 dni kalendarzowych.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich
zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzsze.

§15
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE ORAZ PRAWA ZALEZNE

DOTYCZACE DOKUMENTOW I INNYCH UTWOROW POWSTALYCH PRZY REALIZACJI UMOWY

1. Autorskie prawa majgtkowe do wszystkich dokumentow i innych utworow (w tym miedzy innymi do kodow
zrodtowych oprogramowania z mozliwoscig edycji i wprowadzania zmian w zakresie wykorzystania na
obiekcie: wszystkich sterownikow programowalnych, terminali obiektowych, aplikacji sterowania,
wizualizacji i raportowania pracy urzadzen) wytworzonych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow w
ramach realizacji Umowy oraz w ramach przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu realizacji
Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, plany i specyfikacje techniczne, dane wyjsciowe i obliczenia,
dokumentacja powykonawcza, powstatych przy realizacji Umowy, z chwilg ich przekazania przez
Wykonawce Zamawiajacemu, zostang automatycznie, przeniesione na Zamawiajgcego na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83: tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880 z p6zn. zm.), w
nastepujgcym zakresie:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

C) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy maégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) moze by¢ poddawany ocenie biegtych,

€) moze by¢ poddawany zmianom przez stosownie uprawnione osoby.

Strony ustalajg, ze zapisy powyzsze nie naruszajg praw Wykonawcy wynikajacych z art.16 Ustawy Prawo

autorskie.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie
przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w ust.1 oraz
ust. 4.

3. Z chwilg przekazania utworéw/dokumentow Zamawiajgcemu nabywa on takze wiasno$é przekazanych
egzemplarzy utworéw/dokumentéw, na ktérych utwory/ dokumenty te zostaty utrwalone.

4. W ramach wynagrodzenia umownego oraz w zakresie okreslonym w ust.1, Wykonawca zezwala
Zamawiajgcemu na tworzenie i korzystanie z opracowan utworéw/dokumentéw oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajgcemu prawa zaleznego do utwordw.

5. Po zakonczeniu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, lub po odstapieniu od
Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zatrzyma kopie dokumentéw, o ktérych mowa
wyzej i zobowigze sig, ze nie bedzie ich uzywat do celéw niezwigzanych z Umowa, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a utwory/dokumenty przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

7. Wykonawca odpowiada za naruszenie praw autorskich (majgtkowych i osobistych) do utworu oraz praw
pokrewnych przystugujgcych osobom trzecim. a w przypadku skierowania do tego tytutu roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych
roszczen osob trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu.

8. W okresie trwania Umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukonczeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z
wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego
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przedstawicielowi nieograniczony dostep do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli
realizacji niniejszej Umowy

§16

CESJE
Przeniesienie  wierzytelnosci  przystugujgcych  Wykonawcy z tytulu  wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajgcego wyrazone] na piSmie pod rygorem
niewaznosci wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga stanowié¢ przedmiotu poreczenia ani
jakiejkolwiek  innej umowy  zmieniajgcej Strony  stosunku zobowigzaniowego  wynikajgcego
z realizacji niniejszej Umowy.

§17
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuije sig przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugie;j strony.

3. Strona, do ktorej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzigcia zgloszenia roszczenia na pismie.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest uprawniona do
wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18

ODNIESIENIE PRAWNE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegolnosci przepisy:
— Ustawy Kodeks Cywilny,
— Ustawy Prawo zamowien publicznych,
— Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
— Ustawy Prawo Budowlane,
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralng czgsc¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
- ZALACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia [SIWZ] w formie elektronicznej,
- ZAtACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy.

§20
EGZEMPLARZE UMOWY
Niniejszg umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



